

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10210
Telepon 3521984 Faksimile 3521984

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
No. : BAPP-01.A/PPK.KPPIP/PMO/07/2025

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Lima Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (15 Agustus 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / NIP : Suroto / 197004121996031001
Jabatan : Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Kondang Wijayanto
Jabatan : Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Prospera Consulting Engineers, alamat di Graha Mampang Lt. 2 Annex Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bertempat di Kantor Sekretariat KPPIP, Gedung Pos Ibukota Lantai 6 Blok A, Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta 10710. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan hasil awal terkait *output* periode **Termin ke-1**, yaitu **Laporan Pendahuluan** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung *Project Management Office* (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN guna mendukung penyelenggaraan kegiatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SP-24/PPK.KPPIP/PMO/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 dalam keadaan baik dan lengkap sehingga dapat dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan;
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa Laporan Pendahuluan dari **PIHAK KEDUA** telah diselesaikan dan diserahkan dalam keadaan baik dan lengkap sebagaimana sesuai dengan persyaratan yang tertulis dalam Surat Perjanjian dan kebutuhan Tim Pelaksana KPPIP;
3. Dengan adanya penandatanganan Berita Acara ini, maka Laporan Pendahuluan untuk pekerjaan JKBU Pendukung PMO dalam PSN dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN dinyatakan dapat diterima dan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Suroto
NIP. 197004121996031001

PIHAK KEDUA


a.n. PT. Prospera Consulting Engineers,



Kondang Wijayanto
Direktur

Mengetahui:

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP



Hotma Gideon
NIP. 198310232019021002

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10210
Telepon 3521984 Faksimile 3521984

BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN
No. : BAPP-01.B/PPK.KPPIP/PMO/08/2025

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Satu** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (1 Agustus 2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama / NIP : Suroto / 197004121996031001
Jabatan : Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan selaku Sekretaris Tim Pelaksana KPPIP, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Kondang Wijayanto
Jabatan : Direktur, bertindak untuk dan atas nama PT. Prospera Consulting Engineers, alamat di Graha Mampang Lt. 2 Annex Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bertempat di Kantor Sekretariat KPPIP, Gedung Pos Ibukota Lantai 6 Blok A, Jl. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta 10710. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan serah terima penyelesaian pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan keseluruhan hasil *output* periode **Termin ke-1**, yaitu **Laporan Periodik dan** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Badan Usaha (JKBU) Pendukung *Project Management Office* (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN guna mendukung penyelenggaraan kegiatan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : SP-24/PPK.KPPIP/PMO/07/2025 tanggal 1 Juli 2025 dalam keadaan baik dan lengkap sehingga dapat dilakukan serah terima penyelesaian pekerjaan;
2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan bahwa Laporan Periodik Periode Juli dari **PIHAK KEDUA** telah diselesaikan dan diserahkan dalam keadaan baik dan lengkap sebagaimana sesuai dengan persyaratan yang tertulis dalam Surat Perjanjian dan kebutuhan Tim Pelaksana KPPIP;
3. Dengan adanya penandatanganan Berita Acara ini, maka Laporan Periodik Periode Juli untuk pekerjaan JKBU Pendukung PMO untuk Kemudahan PSN dinyatakan dapat diterima dan selesai.

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA



Suroto

NIP. 197004121996031001

PIHAK KEDUA

a.n. PT. Prospera Consulting Engineers,



Kondang Wijayanto

Direktur

Mengetahui:

A.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen KPPIP



Hotma Gideon

NIP. 198310232019021002



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon: 3852478 Faksimili: 3441258

NOTA DINAS

Nomor: BM.2.4/05/SET.M.EKON.UKPB.J.POKJA/SEWA-RUANG-KPPIP/12/2024

Yth. : Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Dari : Kelompok Kerja Pemilihan I (Pokja Pemilihan I)
Hal : Laporan Selesai Pengadaan Jasa Lainnya Nonkompetisi Sewa Ruang Kantor
(*Full Furnished*) untuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
(KPPIP) Tahun Anggaran 2025
Tanggal: 16 Desember 2024

Menindaklanjuti Disposisi Bapak terhadap Nota Dinas (ND) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Nomor : BM.02.04/88/PPK.KPPIP/11/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Permintaan Pengadaan Jasa Lainnya Sewa Kantor untuk Sekretariat KPPIP Tahun Anggaran 2025, Pokja Pemilihan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan penyedia jasa untuk pekerjaan tersebut yaitu sebagai berikut:

Nama Perusahaan : PT. Pos Properti Indonesia
Alamat : Jl. Banda No. 30, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung

NPWP : 66.526.301.8-423.000
Pelaksanaan pekerjaan : 1 Januari s.d. 31 Desember 2025 (12 Bulan)

Harga : Rp2.832.784.671,- (dua miliar delapan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan empat ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah) termasuk pajak-pajak

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tugas kami untuk melaksanakan penunjukkan langsung tersebut telah selesai.

Demikian laporan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Pokja Pemilihan,

Agnes Setiani Putri