KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
JI. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Telepon 3521974 Faksimili 3521985

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : SPMK-05/PPK.KPPIP/PMO/03/2026
Paket Pekerjaan: Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office
(PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan
Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN
Tahun Anggaran 2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/NIP : Hotma Gideon/198310232019021002

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat KPPIP

Alamat : Gedung Pos Ibukota Lt.6, J1. Lapangan Banteng Utara No.1, Jakarta 10710
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

berdasarkan SP Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project Management Office
(PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan Percepatan Infrastruktur
Dan  Pengembangan  Wilayah  Untuk  Kemudahan PSN  Nomor:  SP-
05/PPK.KPPIP/PMO/03/2026 tanggal 10 Maret 2026 , bersama ini memerintahkan:

Nama : PT. Prospera Consulting Engineers
Alamat : Graha Mampang Lt. 2 Annex Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Duren
Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan 12760.

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Usaha Pendukung Project
Management Office (PMO) Dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Kebijakan
Percepatan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah Untuk Kemudahan PSN;

2. Tanggal mulai kerja: 10 Maret 2026;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SP;

4. Waktu penyelesaian: selama 9,5 (Sembilan koma lima) bulan kalender dan pekerjaan
harus sudah selesai pada tanggal 31 Desember 2026;




5. Denda: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja dan laporan akhir, Kontrak
Pengadaan Jasa Konsultansi dan pembayaran kepada penyedia dapat dihentikan sesuai
dengan ketentuan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

6. Hasil Pekerjaan:

No Output/ Jadwal Penyerahan Produk yang harus
Deliverable diserahkan
1. Laporan Pendahuluan/Rencana | 2 minggu setelah kontrak | Dalam bentuk hardcopy
kerja tim PMO ditanda tangani dan softcopy
2 Laporan periodik dukungan tim | Setiap bulan Dalam bentuk hardcopy
PMO dan soficopy
3. | Substansi Laporan Pelaksanaan | Pertengahan Bulan | Dalam bentuk hardcopy
PSN kepada Presiden Agustus (Semester 1) | dan soficopy
Akhir Bulan Desember
(Semester 2)
4. Substansi Laporan Semester | Pertengahan Bulan | Dalam bentuk hardcopy
PSN Agustus (Semester 1) | dan soficopy
Akhir Bulan Desember
(Semester 2)
5. Laporan Final Kegiatan Akhir Kontrak Dalam bentuk hardcopy
dan softcopy

Jakarta, 10 Maret 2026
Untuk dan atas nama Sekretariat KPPIP,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama Penyedia Jasa

Kondang Wijayanto
Direktur




